



Betri Borgarfjörður

Ársskýrsla 2021

Verkefnisstjórn og verkefnisstjóri

Stjórn verkefnisins á Borgarfirði eystri skipa:

Kristján Þ. Halldórsson, Byggðastofnun

Helga Harðardóttir, Byggðastofnun

Jón Þórðarson, fulltrúi sveitarstjóra Múlaþings á Borgarfirði

Signý Ormarsdóttir, yfirverkefnastjóri hjá Austurbrú

Stefán Bogi Sveinsson, fulltrúi SSA

Óttar Már Kárason, fulltrúi íbúa

Elísabet Dögg Sveinsdóttir, fulltrúi íbúa

Verkefnisstjóri er Alda Marín Kristinsdóttir.


Jóney Jónsdóttir var fulltrúi SSA 2018-2019.

Eva Pandora Baldursdóttir var fulltrúi Byggðastofnunar 2018-2020.

Inngangur

Betri Borgarfjörður er eitt undirverkefna *Brothættra byggða* og hófst með vel sóttu íbúáþingi í febrúar 2018. Þar voru helstu hugðarefni íbúa rædd og stefna verkefnisins gróflaga mótuð. Þá voru einnig fulltrúar íbúa í verkefnisstjórn kosnir.

Forgangsröðun




M.1 Forgangsröðun íbúáþings 2018 sem verkefnismarkmið Betri Borgarfjarðar taka mið af.

Markmið og tilgangur verkefnis í Brotthættum byggðum

Markmiðið með *Brothættum byggðum* er að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðakjörnum og í sveitum landsins. Verkefnið er unnið með því að fá fram skoðanir íbúanna sjálfra á framtíðarmöguleikum heimabyggðarinnar og leita lausna á þeirra forsendum í samvinnu við ríkisvaldið, landshlutasamtök, atvinnuþróunarfélag, sveitarfélagið, brottflutta íbúa og aðra.

Undirmarkmið verkefnisins eru þessi:


- Að auka viðnámsþrótt brothættra byggðarlaga gegn hnignun svo sem fólksfækkun, skekktri aldursdreifingu og áföllum í atvinnulífi.
- Að virkja frumkvæði og samtakamátt íbúa og auka vitund þeirra um eigin þátt í þróun samfélagsins.
- Að gefa íbúum kost á að taka þátt í forgangsröðun málefna.
- Að stilla saman strengi ríkis, sveitarfélags, opinberra stofnana, atvinnulífs og íbúa í ákvörðunum sem varða viðkomandi byggðarlag.
- Að nýta verkefnið til að vekja athygli á viðfangsefnum sem eiga við í fleiru en einu byggðarlagi og leita lausna á þeim í samstarfi við stjórnvöld og aðra hagsmunaaðila.



Borgarfjarðarhreppur	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alls	135	124	116	108	109	122	127
Karlar	78	70	64	60	63	69	70
Konur	57	54	52	48	46	53	57

M.2 Mannfjöldaþróun í Borgarfjarðarhreppi 2015-2021

Aldurshópurinn 0-18 ára er fámennastur árið 2020 en fjöldi íbúa á aldursbilinu 20-39 ára gefur ákveðna möguleika á að fjölgun gæti orðið í yngsta aldurflokki á næstunni.



M.3 Aldursdreifing íbúa í Borgarfjarðarhreppi á þremur tímabilum: 2015 – 2018 – 2020

Meginniðurstöður

2021 er síðasta heila ár verkefnisins Betri Borgarfjörður en það hóf göngu sína árið 2018. Heimastjórn, í samstarfi við sveitarfélagið Múlaþing óskaði formlega eftir framlengingu verkefnisins um eitt ár en var þeirri beiðni hafnað. Kannski má meta það svo að velgengni verkefnisins hafi orðið til þess að ekki þótti ástæða til framlengingar. Borgfirðingar hafa enda ekki setið auðum höndum frekar en fyrr. Þrátt fyrir að Covid-19 hafi enn hrellt íbúa Borgarfjarðar eins og aðra og haft áhrif á framgang ýmissa verkefna verður ekki séð að það muni hægja á framkvæmdagleiðinni nema tímabundið.

Helstu verkefni ársins hafa falist í að styðja við styrkþega síðustu ára að ná sínum markmiðum, styðja við vöruþróun og nýsköpun borgfirskum fyrirtækjum og má þar nefna þróun og framleiðslu matvæla sérstaklega. Ný íbúðarhús, bæði til heilsársbúsetu og sumarhús, hafa risið á undanförunu ári og þá á sér stað mikil uppbygging hjá ferðaþjónustuaðilum í firðinum. Ferðasumarið á Borgarfirði var með miklum ágætum enda veðurbliðan einstök. Loksins sér fyrir endann á vegaframkvæmdum á Borgarfjarðarvegi en þeim mun ljúka haustið 2022 og verður þá komið bundið slitlag á alla 70 kílómetrana sem liggja milli Egilsstaða og Borgarfjarðar. Málefni tengd sjávarútvegi hafa einnig verið í brennidepli en eftir að fundargestir íbúafundar á vegum verkefnisins sendu frá sér ályktun um stöðu sjávarútvegsmála á Borgarfirði árið 2020 tókst að fá tímabundna lokun á „skápinn“ svokallaða, með tilheyrandi hagræði fyrir borgfirska smábátasjómenn. Rúmlega ár er liðið frá því Borgarfjarðarhreppur sameinaðist Djúpavogshreppi, Seyðisfjarðarkaupstað og Fljótsdalshéraði í sveitarfélagið Múlaþing. Verkefnisstjóri og verkefnisstjórn Betri Borgarfjarðar hafa átt gott samstarf við heimastjórn Borgarfjarðar á tímabilinu.

Meginmarkmið og starfsmarkmið byggðalags - stöðumat

Hér fyrir neðan má sjá samantekt og stöðu markmiða sem íbúar settu sér í upphafi verkefnisins. Meginmarkmiðin eru fjögur en undirmarkmiðin eru 46 talsins og taka á fjölbreyttum þáttum, allt frá því að efla félagslíf og yfir í heilbrigðis- og samgöngumál.

Meginmarkmið 1 - Gott mannlíf						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
1.1 Samfélagssáttmáli íbúa						Ákveðið að taka út markmiðið á íbúafundi 2020
1.2 Búðin Borgarfirði miðpunktur samfélagsumræðu					X	Stöðugt markmið
1.3 Ferill um móttöku nýrra íbúa		X				Lítið verið unnið í
1.4 Efling erlendra íbúa / íslenskukennsla					X	4 íslenskunámskeið verið haldin frá

						upphafi fyrir 18 nem. í heildina.
1.5 Tryggja aðgang að raunfærnimati					X	Austurbrú kynnti raunfærnimat o.fl. 2020 – 2 einst. nýtt leiðina
1.6 Viðburðadagatal á vef Borgarfjarðar					X	Á vefnum borgarfjörðureystri.is og á vegg í Búðinni
1.7 Efling afþreyingar og félagsstarfs íbúa					X	Konfektgerð, Lindarbakki, viðburðir á vegum Búðarinnar, kynningarfundir, UMFB (frisbígolf, ærslabelgur, gönguskíðabraut), barnamenning, íslenskukennsla o.fl. Covid-19 hefur haft áhrif á félagsstarf.
1.8 Stofnun og virkjun fjarbúafélags					X	Stofnað 2018.
1.9 Íþróttæfingar f. börn (UMFB)				X		Tómstunda- og íþróttastyrkir svfél. f. börn auk nýrrar afþreyingar fyrir alla fjölskylduna (t.d. frisbeegolf, ærslabelgur, göngskíðaspor)
1.10 Þjónustukönnun					X	Framkvæmd í febrúar 21 og niðurstöður kynntar á íbúafundi í mars 21 (sjá fskj.)
1.11 Regluleg tómstundanámskeið og fræðsluerindi					X	Konfektgerð, Man & Biosphere, fræðsludagur Búðarinnar, barnamenning, bíókvöld, stuttmyndahátíð, Ferðamálahópur o.fl. Covid-19 hefur haft áhrif.
Meginmarkmið 2 - Fjölbreytt atvinnulíf						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
2.1 Frekari fullvinnsla matvæla				X		Blábjörg – bjór, gin, landi. Sporður hf.

2.2 Fá úthlutun úr sérstöku aflamarki BST		X				Ekkert til úthlutunar á tímabilinu. Heimastj. heldur verkefni gangandi. Tímabundin lokun „skápsins“ staðfest af KþJ fyrir árið 2021.
2.3 Úrbætur í höfninni, aukið legurými og löndunarpláss				X		Verk fer í útboð, verður unnið og lokið á árinu 2022.
2.4 Samfélagsmiðstöðin Fjarðarborg			X			Lokið við teikningar og unnið að uppmælingu húss. Endurbætur á húsi eru á fjárhagsáætlun Múlaþings. Hefur dregist v. Covid-19.
2.5 Fjarstörf	X					Lítið gerst en öll störf sem teljast fjarstörf með möguleika á starfsaðstöðu í Fjarðarborg auglýst.
2.6 Endurbætur á efri hæð Fjarðarborgar		X				Sjá 2.4.
2.7 Efling ferðaþjónustunnar					X	Íslenska ferðasumarið á Austurlandi 2021. Stækkun Blábjarga, íb.húsnæði fyrir starfsf. í þj. Aukið þjónustuframboð, Lindarbakki, 360°BFJ
2.8 Samræmt markaðssetningarátak ferðaþjónustunnar					X	Ferðamálahópur Bfj. vinnur að kynningar-myndbandi fyrir Borgarfjörð. Verður birt vor 2022. 360°BFJ.
<i>2.9 Miðlæg sölusíða f. ferðaþjónustuna</i>						<i>Ákveðið að taka út markmiðið á íbúafundi 2020</i>
<i>2.10 Borgarfjörður Escape</i>						<i>Ákveðið að taka út markmiðið á íbúafundi 2020</i>
<i>2.11 Bátssferðir f. ferðamenn</i>						<i>Ákveðið að taka út markmiðið á íbúafundi 2020</i>
2.12 Handverkshús	X					Ekkert viðunandi húsnæði fundist
2.13 Bátasafn í Bræðslunni		X				Styrkur til verkefnisins úr sjóði BB 2018

2.14 Gamla kaupfélagið fær nýtt hlutverk				X		Verið að endurbyggja í samstarfi við Minjastofnun. Bjór, gin og landabrug hafið. Opnar 2022.
2.15 Innanhús skipulag í Hafnarhúsi					X	Starfsemi yfir sumartímenn. Lyfta sett upp vetur 21/22
2.16 Efling frumkvöðla- og nýsköpunarstarfs					X	M.a. Íslenskur dúnn ehf. og landvarsla á Víknaslóðum, Blábjörg í þróun drykkja/ matvæla/spa vara
Meginmarkmið 3 - Öflugir innviðir						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
3.1 Opnun matvöruverslunar					X	Lokið 2018
3.2 Efling og stuðningur við rekstur verslunar					X	Styrkir fyrir verslun í strjálbýli nauðsynlegir. Styrkir úr frumkvæðissjóði BB.
3.3 Bundið slitlag BFJ-EGS				X		Lokaáfanginn Eiðar-Laufás (15 km) hófst 2021 og lýkur 2022
3.4 Tvöföldun vegar út í Höfn		X				Breikkaður að hluta og útskot sett 2018. Að öðru leyti ólokið.
3.5 Bætt GSM samband BFJ-EGS				X		Bætt samband í Njarðvíkurskriðum, Njarðvík og á Vatnsskarði en gloppótt á Héraði og inni á sveit
3.6 Ljósleiðari í sveitir Borgarfjarðar					X	Lokið 2019.
3.7 Þjónusta læknis og hjúkrunarfræðings					X	Hjúkrunarfræðingur í 50% starfi á Borgarfirði + fjarlækningar frá hausti 2019. Sjúkrabíll 2020.
3.8 Tilraunaverkefni um fjarlækningar				X		Covid-19 hægir á verkefninu.
3.9 Aukin þjónusta við aldraða					X	Hjúkrunarfræðingur. Heitur matur í hádeginu fyrir þau sem vilja
3.10 Uppbygging íbúðarhúsnæðis					X	4 nýjar íbúðir svfél. teknar í notkun vor

						2021. 5 íb.hús í byggingu og flutt inn í 2 á árinu.
3.11 Leigumiðlun		X				Fjarbúafélag. Lítið áunnist.
3.12 Tekjuskerðing grunnskóla v. Jöfnunarsjóðs	X					Engin framlög frá 2018. Ákveðið 2021 að skólastj. í Fellaskóla á Héraði tæki að sér stjórn skólans.
Meginmarkmið 4 - Einstakt umhverfi						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
4.1 Sögu- og uppl.skilti				X		Fjarbúafélag fékk styrk til verkefnisins 2019. Enn óuppsett. 360°BFJ
4.2 Umhverfis- og hreinsunardagar					X	Ca. 2x á ári. Plokkdagar, úrbótaganga, ákveðin svæði tekin í fóstur. Mörg íbúðarhús og atvinnuhúsnaði fengið andlitslyftingu á verkefnistímanum.
4.3 Aukin sjálfbærni		X				Einkum í nýtingu matvæla.
4.4 Bfj. sem náttúruskoðunarsvæði				X		Fyrirhugaður náttúrugluggi Bfj í Hafnarhúsi. 360°BFJ, landvarsla.
4.5 Endurskoðun aðalskipulags	X					Múlaþing mun þurfa að taka upp aðalskipulag v. sameiningar.
4.6 Landvarsla á Víknaslóðum					X	Landvarsla farið fram á Víkum og í Stóruð frá 2018. Þarf nú að leggja áherslu á lengingu viðveru
4.7 Plastpokalaus Bfj			X			Búðin er plastpokalaus frá upphafi en þarf að leggja meiri áherslu á úrlausnir í sorpmálum
4.8 Lagfæring gatna, gangstétta og götulýsingar			X			Götulýsing bætt 2021. Aðalgata þorpsins er skilavegur hjá Vegagerðinni 2022.

Styrkir 2021

Þann 16. júní var rúmunum sjö milljónum króna úthlutað úr frumkvæðissjóði *Betri Borgarfjarðar* til 16 samfélagsefandi verkefna. Alls bárust 22 umsóknir í sjóðinn frá 13 konum og 6 körlum og er það í fyrsta sinn á verkefnistímanum sem konur eru meirihluti umsækjenda. Áætlaður heildarkostnaður verkefna er tæplega 33 m.kr. en sótt var um styrki fyrir rúmlega 19 m.kr. Formleg úthlutunarathöfn fór fram í Hafnarhúsinu á Borgarfirði eystra. Segja má að athöfnin hafi verið fámenn en góðmenn þar sem veður setti strik í reikninginn en tveir styrkþegar lentu í hrakningum á Vatnsskarði eystra þar sem snjóaði hressilega þetta sumardagssíðdeggi. Allir komust þó á leiðarenda. Var þetta síðasta sjóðsúthlutun verkefnisins en þær hafa alls verið fjórar á tímabilinu.

Styrkuppheðin 2021 skiptist niður á eftirfarandi verkefni:

Fyrirtæki/einstaklingur	Styrkt verkefni	Upphæð
Já sæll / Bryndís Snjólfss og Eyrún Hrefna Helgadóttir	Lindarbakki – viðburðaröð sumarið 2021	450.000
Helgi Hlynur Ásgrímsson	Kjólsvík	400.000
Kata Sumegi	Waves Project	250.000
Ungmennafélag Borgarfjarðar	Slóðavél fyrir gönguskíðaiðkun	250.000
Christer Magnusson	Púttvöllur	160.000
Guðrún Benónýsdóttir	Sýningarröð í Glettu	500.000
Elín Elísabet Einarsdóttir	Hótel Nýlundabúðin	700.000
Minjasafn Austurlands	Skráning muna í Lindarbakka (II)	500.000
Blábjörg ehf.	Hönnun umbúða fyrir bjórframleiðslu	600.000
Elsa Katrín Ólafsdóttir	Afkomendur Borgarfjarðar	700.000
Blábjörg ehf.	Dósavél	1.000.000
Aldís Fjóla B. Ásgeirsdóttir	Lagasmíðar á Borgarfirði eystra	400.000
Gusa ehf.	Minnkuð matarsóun	500.000
Elísabet Dögg Sveinsdóttir	Nuddstofa	320.000
Lindsey Lee	Innileikvöllur	120.000
Hafþór Snjólfur Helgason	Sýndarferðalag um gamla Borgarfjarðarhrepp	500.000

Ljóst er að vegna Covid-19 hefur orðið dráttur á einhverjum verkefnum; viðburðir hafa frestast sökum samkomutakmarkana og þá hafa í einhverjum tilvikum orðið tafir á afhendingu tækja og tóla vegna lengds afgreiðslutíma erlendis frá.

Heimtur á lokaskýrslum frá fyrri styrkárnum eru almennt með ágætum. Af samtals 44 styrktum verkefnum frá fyrri úthlutunum er eitt verkefni frá 2018 sem hefur enn ekki skilað lokaskýrslu og tvö frá 2019.

Hér má sjá yfirlit yfir fjölda styrktra verkefna á verkefnistímabilinu, heildarkostnað verkefna og heildarúthlutunarupphæð hvers árs.

Ár	Fjöldi umsókna	Fjöldi styrktra verkefna	Alls sótt um	Heildarkostnaður verkefna	Úthlutun
2018	21	15	17.335.625	41.412.345	7.000.000
2019	20	14	18.019.581	26.602.221	7.000.000
2020	35	15	77.288.300	279.332.064	14.400.000
2021	22	16	19.082.249	33.773.249	7.350.000

M.5 Styrkjayfirlit 2018-2021

um verkefni sem þær hlutu styrk fyrir úr frumkvæðissjóði *Betri Borgarfjarðar* árið 2020, Nýlundabúðina. Fulltrúar fyrirtækjasviðs Byggðastofnunar kynntu sína þjónustu og síðan gafst íbúum tækifæri á að endurmeta verkefnismarkmiðin. Íbúar voru vel með á nótunum og komu fram nýjar og gagnlegar ábendingar og vísar að verkefnum á þessum fundi.

Hugleiðingar verkefnisstjóra

Eins og hefur verið komið inn á í þessari skýrslu hefur heimsfaraldur Covid-19 áfram sett sitt mark á verkefnið eins og árið þar áður hjá Borgfirðingum. Tafir hafa orðið á verkefnum og fyrirtækjarekendur hafa þurft að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Þó hefur gríðarmargt gengið vel og hér er tæpt á því helsta.

Hér fyrr í skýrslunni var minnst á ályktun sem íbúar sendu frá sér í kjölfar íbúafundar árið 2020 um stöðu sjávarútvegsmála í plássinu. Í henni var óskað úrbóta á þremur atriðum; að Borgarfjörður fengi úthlutað úr sértækum aflaheimildum Byggðastofnunar, að strandveiðikerfinu yrði breytt þannig að heimildir á austanverðu landinu nýttust á besta krókaveiðitíma í landshlutanum og að lokað yrði á togveiðar stærri skipa í „skápnnum“ svokallaða út af Glettinganesi, þ.e. á heimamiðum borgfirskra smábáta.

Fulltrúar *Betri Borgarfjarðar* og fulltrúar heimastjórnar Borgarfjarðar áttu fundi með fulltrúum sjávarútvegsráðuneytisins og atvinnuveganefnd Alþingis á árinu sem síðan leiddi til þess að Kristján Þór Júlíusson, þáverandi sjávarútvegsráðherra skrifaði undir reglugerð um tímabundna lokun skápsins fyrir togveiðum fyrir árið 2021. Öruggt má telja að þessi aðgerð skipti sköpum fyrir borgfirskra smábátasjómenn á árinu og var því afar ánægjulegt þegar fréttir bárust af því að núverandi sjávarútvegsráðherra, Svandís Svavarsdóttir, hefði í byrjun mars 2022 undirritað reglugerð um árlegt bann við veiðum með fiskibotnvörpu á svæði innan 12 sjómílna í skápnnum út af Glettinganesi. Gildir þessi lokun frá júlí og fram í desember ár hvert.

Ferðapjónusta hefur verið vaxandi atvinnugrein á Borgarfirði eins og víðar á landinu undanfarin ár. Covid-19 hefur reynst greininni erfitt en segja má að með samstilltu átaki ferðapjónustuaðila á Borgarfirði og veðurguða hafi hún þrátt fyrir allt dafnað á árinu. Eftir erfiðan vetur sem einkenndist af þröngum samkomutakmörkunum lét sumarið sjá sig og íslenskir ferðamenn kepptust um að heimsækja fjörðinn fagra, líkt og árið 2019. Mikið var að gera á hótelum og veitingastöðum á Borgarfirði, ferðapjónustan Álfheimar hélt áfram að laða til sín gönguþyrsta Íslendinga sem nutu einstakrar náttúru á Víknaslóðum og Blábjörg gerðu vel við sína gesti með mat og drykk úr hráefnum úr landshlutanum. KHB brugghús tók flugið og ætti nú hver Íslendingur að hafa séð umfjallanir um borgfirskan landa, gin og bjór – og jafnvel líka smakkað. Já sæll í Fjarðarborg stóð tónleikavaktina og Bræðslan, sem því miður þurfti að aflýsa árið 2020, var aftur haldin í lok júlí en daginn eftir hátíðina voru sóttvarnaraðgerðir og samkomutakmarkanir hertar á ný. Álfacafé hélt áfram að vera skyldustopp fyrir svanga ferðamenn og Hafnarhúsið er að hasla sér völl sem viðkomustaður þegar lundinn er heimsóttur í Hafnarhólma. Ferðamálahópur í samstarfi við Skúla Andrésón Framnesing vann að gerð kynningarmyndbands um Borgarfjörð og Víknaslóðir sem frumsýnt verður 2022. Verkefnið hlaut styrk úr frumkvæðissjóði 2020 en hefur dregist að ljúka vegna Covid-19.

Það er ekki bara tónlistin sem er í hávegum höfð á Borgarfirði því í sumar stóð Guðrún Benónýsdóttir listakona fyrir sýningaröð á efstu hæð Hafnarhússins, annað árið í röð. Þá stóðu þær Elín Elísabet Einarsdóttir og Rán Flygenring fyrir opnun Hótel Nýlundabúðarinnar við höfnina í sumar. Verkefnið er sjálfstætt framhald af Nýlundabúðinni sem þær settu upp í fuglaskoðunarhúsinu í Hafnarhólma sumarið 2020. Þessir lunda-listgjörningar hafa mælst afar vel fyrir hjá íbúum og gestum Borgarfjarðar og hlotið athygli í fjölmiðlum. Þá sáu Bryndís Snjólfsdóttir og Eyrún Hrefna Helgadóttir, í samstarfi við sjálfboðaliða, fyrir reglulegum opnunum í Lindarbakka í sumar auk viðburða í og við torfbæinn fallega sem er einn af mörgum aðdráttaröflum Borgarfjarðar. Öll þessi verkefni hlutu styrki úr frumkvæðissjóði *Betri Borgarfjarðar*.

Á haustmánuðum komu Elín Elísabet og Rán aftur til að halda fuglateiknismiðju fyrir börn og fullorðna í tilefni af BRAS – barnameningarhátíð Austurlands og í leiðinni varð til eins konar stuttmyndahátíð, þar sem þær frumsýndu stuttmynd um fyrrnefnt verkefni þeirra, Hótel Nýlundabúðina en við sama tækifæri sýndi Rúnar Pétur Hjörleifsson snjó Brettakappi sína stuttmynd, Fjörd Lines. Íbúar tóku þátt í Dögum myrkurs á Austurlandi og fóru í ljósagöngu um þorpið þar sem ýmsar myrkraverur kættu (og kannski grættu?) viðstadda. Búðin á Borgarfirði, viðburðahaldarar á Lindarbakka og Blábjörg stóðu svo fyrir árlegum jóladegi í desember sem var vel sóttur af heimafólki og nærsveitungum.

Fjórir matvælaframleiðendur frá Borgarfirði tóku þátt í Matarmóti Matarauðs Austurlands í byrjun október. Sporður hf., Blábjörg/KHB brugghús, nautgripabændurnir Margrét Hjarðar og Jakob Sigurðsson í Njarðvík og Fiskverkun Kalla Sveins kynntu sínar vörur á fjölmennri samkomu í Hótel Valaskjálfi á Egilsstöðum.

Húsbyggingar og fegrun umhverfis hafa verið áberandi á árinu. Í mars fluttu fyrstu íbúar inn í tvö ný parhús sem Borgarfjarðarhreppur lét byggja veturinn 2020-2021. Einkaaðilar hafa líka tekið við sér í byggingu nýs húsnæðis og hafa tvö íbúðarhús risið og tvö ný sumarhús eru í byggingu. Þá hefur verið tekinn grunnur að atvinnuhúsnæði undir vatnsverksmiðju í landi Geitlands og ferðaþjónustan Álfheimar að byggja íbúðarhúsnæði fyrir starfsfólk. Blábjörg munu hefja byggingu starfsmannahúsnæðis á árinu 2022 auk þess sem tekinn hefur verið grunnur að nýbyggingu við Blábjörg þar sem rísa munu níu ný hótélherbergi auk glæsilegrar heilsulindar þar sem m.a. boðið verður upp á bjór- og þaraböð. Þá stendur til að stækka útisvæðið enn frekar. Á árinu hafa mörg hús í þorpinu einnig fengið andlitslyftingu, nýja umferð af málningu eða verið klædd upp á nýtt. Þess má geta að nægt framboð á íbúðalóðum er á Borgarfirði og áhugasöm ættu að kynna sér það nánar.

Nú sér fyrir endann á vegagerð á Borgarfjarðarvegi en nú er einungis eftir óklæddur 15 km vegkafla á Borgarfjarðarvegi frá bænum Laufási að Eiðum á Fljótsdalshéraði. Verkið fór í útboð á vordögum 2021 og framkvæmdir hófust þá um sumarið. Verklök eru áætluð seinni hluta árs 2022 og verður þá hægt að aka á bundnu slitlagi bæði fram og til baka frá Borgarfirði. Verkið var upphaflega á framkvæmdaáætlun Samgönguáætlunar fyrir árin 2024-2026 en var flýtt vegna Covid-19.

Á tímabilinu hefur Austurbrú staðið fyrir fjórum íslenskunámskeiðum fyrir erlenda íbúa á Borgarfirði og hafa nemendur alls verið um 20. Það er sem fyrr Tinna Jóhanna Magnússon, kennari við Grunnskólann á Borgarfirði sem sér um kennsluna.

Samfélagsmiðstöðin Fjarðarborg er ein stærsta fjárfesting sveitarfélagsins Múlaþings á Borgarfirði næstu árin en markmið verkefnisins er að efla atvinnuönguleika á Borgarfirði eystra, búa til sterka umgjörð um félagsheimilið Fjarðarborg, nýta möguleika hússins betur en nú er gert og efla Borgarfjörð sem áhugaverðan búsetukost. Samfélagsmiðstöð er m.a. vettvangur fyrir hverskonar menningarstarfsemi, störf án staðsetningar, starfaferðalanga og „klaksetur góðra hugmynda“. Verkefnið hlaut 800.000 kr. styrk úr Uppbyggingarsjóði Austurlands 2020 til að þróa hugmyndina í kringum Samfélagsmiðstöðina Fjarðarborg, 5 milljóna króna styrk úr frumkvæðissjóði Betri Borgarfjarðar árið 2020 og 10 milljóna króna styrk úr öndvegissjóði Brothættra byggða (viðbragð við Covid-19) árið 2020 en fjármagnið er ætlað í framkvæmdir á efri hæð Fjarðarborgar. Hins vegar hefur framkvæmdum seinkað töluvert, bæði vegna Covid-19 en gott verður þegar skriður kemst á verkefnið aftur.

Samstarf verkefnisstjóra við Borgfirðinga, styrkþega, verkefnisstjórn Betri Borgarfjarðar, sveitarstjórn Borgarfjarðarhrepps og Múlaþings og heimastjórn Borgarfjarðar hefur nú sem fyrr verið einstaklega góð. Flestir styrkþegar hafa gert sitt besta í skrítnum aðstæðum til að láta verkefnin sín ganga upp og þrátt fyrir allt hafa flest okkar markmið náð framgangi og blómstrað á árinu. Verkefnisstjóri verður ekki vör við annað en að íbúar séu ánægðir með framgang verkefnisins og þau markmið sem náðst hafa og eru í vinnslu og eru boðnir og búnir að aðstoða eftir þörfum og taka þátt – enda væri verkefnið ekki á þeim stað sem það er í dag ef ekki væri fyrir áhuga og frumkvæði íbúa.

Borgarfirði eystra, 18. mars 2022



Alda Marín Kristinsdóttir