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Inngangur 
Árneshreppur var tekinn inn í verkefnið Brothættar byggðir árið 2018. Haldið var tveggja daga íbúaþing 

12. og 13. júní 2017 og var þar samþykkt að sveitarfélagið yrði þátttakandi í verkefninu Brothættar 

byggðir frá og með áramótum 2017/18. Á íbúaþinginu voru sett markmið og gerð áætlun um fyrstu 

skref. Verkefnisstjóri og verkefnisstjórn hafa unnið eftir þeirri markmiðasetningu i höfuðdráttum en 

einnig hefur verið brugðist við aðstæðum sem upp hafa komið jafnóðum.  

Íbúum hefur fækkað jafnt og þétt í Árneshreppi. Íbúafjöldinn varð mestur á stríðsárunum, þá bjuggu á 

sjötta hundrað í hreppnum, en 41 var með lögheimili í hreppnum 1. desember 2021. Nokkur 

endurnýjun hefur orðið í hreppnum og hefur íbúum fjölgað nokkuð frá því verkefnið Áfram 

Árneshreppur hófst. Við upphaf verkefnisins voru íbúar 40 talsins, en voru 47 um síðustu áramót. Það 

er 17,5% fjölgun, sem teldist víða allgott. 

Samþykkt var að framlengja verkefnistímann í tvígang þannig að verkefnið Áfram Árneshreppur hafði 

í allt sex ára líftíma og lauk í árslok 2023. 
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Meginniðurstöður 
Á íbúafundi um stöðu verkefnisins 2020 var samþykkt veruleg áherslubreyting. Í henni fólst að 

verkefnisstjórn skyldi einbeita sér að því að styrkja innviði í sveitarfélaginu, samgöngumálum, 

orkumálum og fjarskiptamálum. Einnig þyrfti að vinna að styrkingu sjávarútvegs og auðvelda nýliðun í 

landbúnaði. Eftir þessari samþykkt hefur verkefnisstjórn unnið síðan. Innviðauppbygging í 

sveitarfélaginu skyldi hafa algjöran forgang.  

Á árinu 2023 var haldið áfram framkvæmdum við ljósleiðaralagningu með stuðningi Fjarskiptasjóðs og 

lagningu þriggja fasa rafstrengs í jörðu af hálfu Orkubús Vestfjarða. Framkvæmdir hófust ansi seint og 

því varð framkvæmdatíminn á árinu stuttur, en fyrir áramót náðist að leggja ljósleiðara frá Melum fyrir 

Urðirnar í Norðurfjörð og að Munaðarnesi við Ingólfsfjörð. Vonir standa til þess að haldið verði áfram 

með vorinu og klárað að þrífasa og tengja ljósleiðara að Krossneslaug og alla leið út að Felli og vonandi 

líka að Eyri við Ingólfsfjörð. 

Farið var á fulla ferð með endurbætur á Norðurfjarðarhöfn, en það verkefni er unnið með styrk frá 

Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Þar hefur verið gerður mikill útsýnispallur, öll aðstaða fyrir 

ferðamenn stórbætt og öryggi þeirra aukið. Framkvæmdum við það lýkur vonandi áður en ferða-

mannatímabilið hefst fyrir alvöru um miðjan júní 2024. 

Tilraunaverkefni með snjómokstur verður haldið áfram og verður mokað tvisvar í viku yfir 

Veiðileysuháls og Kjörvogshlíð þegar aðstæður leyfa. Vonir standa til þess að þetta fyrirkomulag sé 

komið til að vera en það hefur þó ekki fengist staðfest.  

 

 

Aðkallandi er að leggja nýjan veg yfir Veiðileysuháls 
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Markmið og tilgangur verkefnis í Brothættum byggðum  
Meginmarkmið verkefnisins er að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðakjörnum og í sveitum 
landsins. Verkefnið er ætlað viðkomandi byggðarlögum til að nýta sóknarfæri, einkum þau sem byggja 
á sérstöðu þeirra. Sérstaða verkefnisins er m.a. fólgin í virkri þátttöku íbúa og víðtæku samstarfi 
stjórnkerfis og stoðstofnana við viðkomandi samfélag. Í hverju verkefni, það er hverri brothættri 
byggð, er mótuð skýr framtíðarsýn, markmið og verkefnastofn og unnið samkvæmt áfangaskiptu 
verklagi Brothættra byggða.  
Verkefnið miðar að víðtæku samráði og því að virkja þekkingu og getu íbúa byggðarlaga til að móta 
framtíðarsýn, markmið og lausnir. Þeim aðferðum sem er beitt er ætlað að stuðla að valdeflingu, sem 
birtist m.a. í fyrirkomulagi funda og í ferlinu í heild sinni.  
 
Undirmarkmið Brothættra byggða eru þessi:  
• Að auka viðnámsþrótt brothættra byggðarlaga gegn hnignun svo sem fólksfækkun, skekktri 
aldursdreifingu og áföllum í atvinnulífi.  

• Að virkja frumkvæði og samtakamátt íbúa og auka vitund þeirra um eigin þátt í þróun samfélagsins.  

• Að gefa íbúum kost á að taka þátt í forgangsröðun málefna.  

• Að stilla saman strengi ríkis, sveitarfélags, opinberra stofnana, atvinnulífs og íbúa í ákvörðunum sem 
varða viðkomandi byggðarlag.  

• Að nýta verkefnið til að vekja athygli á viðfangsefnum sem eiga við í fleiru en einu byggðarlagi og 
leita lausna á þeim í samstarfi við stjórnvöld og aðra hagsmunaaðila.  
 
Í hverju byggðarlagi er gert ráð fyrir að verkefnisstjórn skilgreini svohljóðandi loforð til íbúa: „Þetta er 
loforð um að vinna með íbúum og hagsmunaaðilum til að tryggja að áhyggjuefni þeirra og 
metnaðarmál hafi bein áhrif á þá valkosti sem teknir verða til skoðunar í verkefninu.  
Svo sem sjá má á undirmarkmiðunum er lykilatriði að fá fram skoðanir íbúana sjálfra á 

framtíðarmöguleikum heimabyggðarinnar og leita lausna á þeirra forsendum í samvinnu við 

ríkisvaldið, landshlutasamtök, atvinnuþróunarfélög, sveitarfélagið, brottflutta íbúa og aðra hagaðila.  

 

 

 

  

Frá íbúafundi 2023 
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Verkefnisstjóri og verkefnisstjórn  
Í verkefnisstjórn hvers verkefnis Brothættra byggða sitja fulltrúar viðkomandi sveitarfélags, 
landshlutasamtaka, atvinnuþróunarfélags, Byggðastofnunar og íbúa. Mismunandi er eftir verkefnum 
hvaða stofnun hýsir starf verkefnisstjóra og í verkefninu Áfram Árneshreppur er staðan vistuð hjá 
Vestfjarðarstofu. Verkefnisstjórn verkefnisins Áfram Árneshreppur skipuðu árið 2023  

➢ Arinbjörn Bernharðsson, fulltrúi íbúa, formaður. 

➢ Aðalsteinn Óskarsson, Fjórðungssamband Vestfirðinga 

➢ Helga Harðardóttir, Byggðastofnun 

➢ Eva Sigurbjörnsdóttir, oddviti Árneshrepps  

➢ Kristján Þ. Halldórsson, Byggðastofnun  

➢ Kristmundur Kristmundsson, fulltrúi íbúa 

➢ Davíð Már Bjarnason, fulltrúi íbúa  

➢ Magnea Garðarsdóttir, Vestfjarðastofu  
 
Verkefnisstjórn hefur stutt vel við störf verkefnisstjóra og hefur samstarfið verið með miklum ágætum. 

Þar munar mest um opna, hreinskiptna umræðu og gott aðgengi verkefnisstjóra að verkefnisstjórn. 

  

Verkefnisstjórnin heimsótti Pétur í Ófeigsfirði sumarið 2023 
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Meginmarkmið og starfsmarkmið byggðalags – stöðumat 
Nokkuð hefur verið sveigt frá mörgum þáttum í upphaflegri markmiðasetningu í samræmi við 

ákvörðun íbúafundar 2020. Það skýrir minni framgang en ella væri í mörgum þeirra mála sem voru á 

upphaflegu markmiðaáætluninni.  

 

Meginmarkmið 1 - Traustur landbúnaður og sjávarútvegur 

Starfsmarkmið 0%  25% 50% 75% 100%  Skýringar 

Nýliðun í landbúnaði    
 

  Tveir bændur hafa hafið sauðfjárbúskap í 
stað tveggja sem hættu búskap.  

Styrking 
sauðfjárræktar 

     Í greinargerð til landbúnaðarráðherra er 
lögð áhersla á nýliðun.  

Veiðiheimildir út frá 
sérstöðu 
sveitarfélagsins 

     Byggðakvóti fyrir árið 2023 jókst um 
100%.  

Auka framlegð 
strandveiða til 
samfélagsins 

     Vandséð er hvernig hægt er að auka 
framlegð þeirra strandveiðisjómanna 
sem róa frá Norðurfjarðarhöfn.  

Frumkvöðla- og 
nýsköpunarstarf 
verði eflt 

     Nokkur nýsköpunarverkefni eru í gangi, 
m.a. húsasmíði, jóga, fjölbreytt afþreying 
og íþróttaaðstaða. Kjötvinnsla er í 
startholunum. 

Meginmarkmið 2 - Einstakt menningarlandslag og náttúra 

Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar 

Bæta innviði fyrir 
ferðaþjónustuna 

     Stofnuð hafa verið Ferðamálasamtök 
Árneshrepps. Þau fóru í markaðs-
setningarátak sem heppnaðist vel.  

Merking handverks 
og iðnaðar 

     Kjötvinnsluverkefni sem er í 
startholunum hyggst láta hanna logo.  

Þróun minjagripa      Verkefnið hlaut ekki hljómgrunn og 
hefur lítið verið fylgt eftir.  

Efling ferðaþjónustu      Stofnuð voru Ferðamálasamtök 
Árneshrepps sem hafa staðið fyrir 
markaðssetningarátaki og fyrirtæki í 
ferðaþjónustu hafa hlotið styrki til 
nýsköpunar og fjölgunar 
afþreyingarmöguleika. 

Endurgera 
fuglaskoðunar- og 
útsýnisstað 

     Þetta verkefni hefur ekki náð flugi. 

Gera fornar minjar 
sýnilegri 

     Efnt var til samstarfs við Minjastofnun 
um verkefni í Kúvíkum. Skýrsla um það 
verkefni hefur verið birt á vef 
sveitarfélagsins. 

Merkingar og 
aðstaða við höfnina 
í Norðurfirði 

     Styrkur fékkst frá Framkvæmdasjóði 
ferðamannastaða 2021. Hönnunarvinna 
fór fram 2021—2022. Framkvæmdir 
sumarið 2023 og lýkur væntanlega 2024. 
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Hitaveita  í 
Norðurfirði 

     Borholan hefur verið dæluprófuð og 
hönnun á hitaveitu liggur fyrir. Ekki 
náðust samningar við landeigendur og  
er verkefnið því strandað.   

Umhverfi 
gámasvæðis verði 
bætt 

     Umhverfi gámasvæðis lagast væntanlega 
nokkuð, m.a. við endurbætur á 
Norðurfjarðarhöfn.    

Meginmarkmið 3 - Öflugir innviðir 

Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar 

Hærri fastur 
afsláttur af 
fargjöldum 

     Skoska leiðin er komin á, en í  greinar-
gerð til innviðaráðherra er lagt til að enn 
lengra verði gengið. 

Bæta samskipti við 
Vegagerðina 

     Árlegir fundir hafa verið haldnir með 
Vegagerðinni. Samskipti við stofnunina 
hafa batnað til muna. 

Vegagerð yfir 
Veiðileysuháls 

     Framkvæmdirnar eru tilbúnar í útboð, en 
samkvæmt tillögu að nýrri samgöngu- 
áætlun verður verkinu frestað um 5 ár. 

Bæta 
vetrarþjónustu á 
vegum 

     Tilraunaverkefni um vetrarmokstur 
verður haldið áfram. Vonir standa til 
þess að þetta fyrirkomulag sé komið til 
að vera. 

Hefja umræðu um 
jarðgöng úr 
Reykjarfirði 

     Eftir því sem hillir undir að heilsársvegur 
verði lagður yfir Veiðileysuháls er brýnna 
að skipuleggja og undirbúa framkvæmdir 
á kaflanum frá Djúpavík til 
Norðurfjarðar. Þetta var tekið fyrir á 
fundi með Vegagerðinni 2021 og aftur í 
október 2023, þá með umræðu um 
vegagerð yfir Naustvíkurskörð. 

Samstarf við 
Orkustofnun um 
smávirkjanir 

     Efnt hefur verið til samtals við 
Orkustofnun. Framkvæmdir eru hafnar 
við smávirkjun í Ófeigsfirði og líkur eru á 
annarri í Reykjarfirði. 

Skólastarfi í 
Finnbogastaðaskóla 

     Lítil starfsemi hefur verið í 
skólabyggingunni en hún leigð út til að 
svara brýnni húsnæðisþörf.  

Betri og jafnari 
þjónusta læknis 

     Óskum var komið á framfæri við 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, en það 
þarf að fylgja þessu máli eftir. 

Fjarþjónusta á sviði 
heilsugæslu 

     Rætt við Heilbrigðisstofnun Vesturlands.  

Lagning ljósleiðara      Ljósleiðari lagður með styrk úr 
Fjarskiptasjóði í Norðurfjörð og að 
Munaðarnesi. Verður vonandi lagður að 
Felli og yfir á Eyri vorið 2024. 

Verslun í Norðurfirði      Verzlunarfjelag Árneshrepps stofnað 
2019. Verslun rekin í Norðurfirði og 
gegnir mikilvægu samfélagslegu 
hlutverki.  
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Meginmarkmið 4 - Samheldið samfélag 

Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar 

Plastpokalaus 
Árneshreppur 

     Fyrirtæki í Árneshreppi eru hætt að nota 
plastpoka.  

Hreinsun fjara      Átak í hreinsun fjara við Finnbogastaði 
2019. Einkaaðilar hafa líka tekið þetta 
verkefni upp með aðstoð 
sjálfboðaliðasamtaka. Eilífðarverkefni. 

Fræðslu- eða 
tómstundanámskeið 

     Erfitt að koma í kring vegna fólksfæðar. 
Væri hægt að skoða rafrænt. 

Húsnæðisþörf verði 
metin 

     Verið að hanna vef til að bóka það 
húsnæði sem er í boði fyrir stafræna 
flakkara eða störf án staðsetningar.  

Kanna möguleika á 
aðkomu 
gesta/ferðafólks að 
göngum 

     Lítill áhugi hjá bændum, talið að óvanir 
þurfi það mikla verkstjórn að ekki svari 
kostnaði.  

 

   

Hér þyrfti að koma heilsársvegur yfir skörðin. 
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Yfirlit yfir styrkt verkefni á verkefnistímanum 

2018 
Til úthlutunar voru 7 milljónir króna. Alls bárust 9 umsóknir. 8 þeirra hlutu styrkvilyrði  

úr Frumkvæðissjóði.  

Ólafur Valsson Skútulægi 1.000.000 

Bjarnheiður Júlía Fossdal Kjötvinnsla 1.100.000 

Ólafur Valsson Verslun í Norðurfirði 1.100.000 

Elín Agla Briem Þjóðmenningarskóli 800.000 

Hótel Djúpavík Í nýju ljósi 700.000 

Hótel Djúpavík Afþreyingartengd ferðaþjónusta 700.000 

Vigdís Grímsdóttir Skóli 700.000 

Sif Konráðsdóttir Norður Strandir Super Jeep tours 500.000 

Verkefnin Skútulægi og Kjötvinnsla komust ekki til framkvæmda og var endurúthlutað sem því nam. 

Öðrum verkefnum er lokið og styrkir að fullu greiddir.  

  

Reykjarfjörður 
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2019 
Til úthlutunar voru 8 milljónir króna. Alls bárust 12 umsóknir.  11 þeirra hlutu styrkvilyrði  

úr Frumkvæðissjóði.  

Hótel Djúpavík The Factory 250.000 

Hótel Djúpavík Sleðaferðir 700.000 

Hótel Djúpavík Hjólað í Djúpavík 500.000 

Verzlunarfjelag Árneshrepps Standsetning verzlunarhúsnæðis 750.000 

Urðartindur Frisbígolf 1.200.000 

Ungmennafél. Leifur heppni Krossneslaug 700.000 

Strandferðir Aðstaða fyrir ferðamenn 1.480.000 

Sigurrós Elddís Huldudóttir Hlaðvarp 120.000 

Elín Agla Briem Þjóðmenningarskólinn 700.000 

Elín Agla Briem Sveitaskólinn 300.000 

Ferðamálasamtök Árneshepps Markaðssetning Árneshrepps 1.300.000 

Verkefnin Frisbígolf og Hlaðvarp komust ekki til framkvæmda og var endurúthlutað sem því nam. 

Öðrum verkefnum er lokið og styrkveitingar að fullu greiddar. 

 

Sveitaskólinn 
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2020 
Til úthlutunar voru 14,89 milljónir króna. Alls bárust 17 umsóknir. 13  þeirra hlutu styrkvilyrði  

úr Frumkvæðis- og Öndvegissjóði.  

Hótel Djúpavík  Baskasetur 2.500.000 

Hótel Djúpavík  Escape Room 1.000.000 

Hótel Djúpavík  The Factory 500.000 

Hótel Djúpavík  Uppfærsla á sögusýningu 500.000 

Hótel Djúpavík  Sleðaferðir á Ströndum 600.000 

Verzlunarfjelag Árneshrepps Kaffiaðstaða 380.000 

Urðartindur  Snyrtiaðstaða á tjaldstæði 900.000 

Umf. Leifur heppni Krossneslaug 3.880.000 

Kristjana María Svarfdal 
Ásbjörnsdóttir 

Jógasetur á Renniverkstæðinu 1.500.000 

Djúpavíkurhús ehf Djúpavíkurhús 800.000 

Stapi ehf Jarðfræðilega áhugaverðir 

staðir 

800.000 

Elsa Rut Jóhönnudóttir Ullarvinnsla 130.000 

Ferðamálasamtök Árneshepps Markaðs- og kynningarstarf 1.400.000 

Verkefnið Escape Room komst ekki til framkvæmda og var endurúthlutað sem því nam. Öðrum 

verkefnum er lokið og styrkveitingar að fullu greiddar.  

  

Djúpavíkurhús 
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2021 
Til úthlutunar voru 8 milljónir króna. Alls bárust 22 umsóknir.  16 þeirra hlutu styrkvilyrði  

úr Frumkvæðissjóði.  

Hótel Djúpavík  The Factory 250.000 

Linda og Hilmar Víkursveit 250.000 

Umf. Leifur heppni Krossneslaug 300.000 

Margrét Ólöf Eggertsdóttir Hreinlætisaðstaða í 

Ófeigsfirði 

330.000 

Jón Unnar Gunnsteinsson Gamla sláturhúsið 750.000 

Egill Steinar Kristjánsson Tækjakaup 1.000.000 

Hótel Djúpavík  Kajakleiga 470.000 

Kristjana María Svarfdal 
Ásbjörnsdóttir 

Jógasetur á 

Renniverkstæðinu 

400.000 

Hótel Djúpavík  Baskasetur 800.000 

Verzlunarfjelag Árneshrepps Tækjakaup og kaffihorn 300.000 

Urðartindur  Rafmagnskassar á tjaldstæði 400.000 

Háireki ehf Smávirkjun í Ófeigsfirði 800.000 

Stapi ehf Fræðasetur í 

Finnbogastaðaskóla 

500.000 

Umf. Leifur heppni Söguskilti við Krossneslaug 300.000 

Íslenski alpaklúbburinn Klettaklifur í Norðurfirði 400.000 

Thomas Elguezabal Virtual Reality 750.000 

Verkefnið Fræðasetur í Finnbogastaðaskóla komst ekki til framkvæmda og var endurúthlutað sem 

því nam. Verkefnið Smávirkjun í Ófeigsfirði frestast til sumarsins 2024 en öðrum verkefnum er lokið 

og styrkveitingar að fullu greiddar. 

 

  

Klettaklifur í Norðurfirði 
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2022 
Til úthlutunar voru 7 milljónir króna. Alls bárust 15 umsóknir. 14 þeirra hlutu styrkvilyrði  

úr Frumkvæðissjóði.  

Baskasetur Íslands Baskavígin 1.000.000 

Salti síkáti Reyking á þorski og ýsu 400.000 

Hótel Djúpavík The Factory 250.000 

Ferðamálasamtök  Árneshrepps Markaðssetning Árneshrepps 600.000 

Oddný Ágústa Hávarðardóttir Nytjaplöntur í Árneshreppi 200.000 

Verzlunarfjelag Árneshrepps Handverkshorn í 

Verzlunarfjelaginu 

300.000 

Urðartindur ehf Deiliskipulag fyrir heilsárshús 600.000 

Háireki ehf Smávirkjun í Húsá í 

Ófeigsfirði 

700.000 

Guðmundur Pétursson Báturinn Mjóni 300.000 

Hilmar Vilberg Gylfason Það er heim 150.000 

Urðartindur ehf Rafvæðing tjaldstæða 200.000 

Arnar Arinbjarnarson Fjarvinna í Árneshreppi 400.000 

Sveindís Guðfinnsdóttir Strandaband 1.650.000 

Tyler Wacker Heitur pottur á enda 

hjólaleiðar 

250.000 

Verkefnin Reyking á þorski og ýsu, Nytjaplöntur í Árneshreppi, Það er heim og Strandaband komust 

ekki til framkvæmda og var endurúthlutað sem því nam. Smávirkjun í Húsá og Deiliskipulag fyrir 

heilsárshús koma til framkvæmda sumarið 2024 en öðrum verkefnum er lokið og styrkveitingar að 

fullu greiddar.  

  

Báturinn Mjóni í Ófeigsfirði 
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2023 
Til úthlutunar voru 10,6 milljónir króna. Alls bárust 10 umsóknir.  7 þeirra hlutu styrkvilyrði  

úr Frumkvæðissjóði.  

Bergistangi ehf Bergistangi 1.000.000  

Baskasetur Íslands Baskasetur 1.000.000 

Tyler Wacker Witch of the Westfjords 
Guided tour 

200.000 

Lynnee Jacks Backcountry Ski 200.000 

óstofnað félag Kjötvinnsla 7.200.000 

Davíð og Sigrún Litla-Ávík 1.000.000 

Verzlunarfjelag Árneshrepps Fánastöng 200.000 

  

Bergistangi 
Verkefnið hlaut 1.000.000 kr. styrk til kaupa á þakefni til innréttingar á íbúð fyrir ferðamenn í 

Norðurfirði. Verkefninu er lokið og styrkurinn að fullu greiddur. 

Baskasetur 
Verkefnið hlaut 1.000.000 kr. styrk til endurbóta á húsnæði sem ætlað er undir sýningu um dvöl Baska 

hér á landi fyrr á öldum.Verkefninu er lokið og styrkurinn að fullu greiddur. 

Tyler Wacker – The Witch of the Westfjords 
Verkefnið hlaut 200.000 kr. styrk til að koma hjólreiðaferðamennsku af stað. Verkefninu er lokið, 

heppnaðist mjög vel og styrkurinn er að fullu greiddur. 

Lynnee Jacks – Backcountry Ski 
Verkefnið hlaut 200.000 kr. styrk til að gera heimildamynd um skíðaviðburð í Árneshreppi. 

Óstofnað félag – Kjötvinnsla 
Verkefnið hlaut 7.200.000 kr. styrk til að koma af stað kjötvinnslu í Árneshreppi. Þegar þetta er ritað 

hefur verkefnið enn ekki hafist fyrir alvöru og óljóst hvort og þá hvernig að því verður staðið. 

Litla-Ávík 
Ábúendur í Litlu-Ávík hlutu 1.000.000 kr. styrk til að koma sér upp tækjakosti. Með verkefninu er leitast 

við að greiða götu þeirra sem vilja flytjast í sveitarfélagið. 

Verzlunarfjelag Árneshrepps – Fánastöng 
Verkefnið fékk 200.000 kr. styrk til að fána og fánastangir til að lífga upp á umhverfi Verzlunarfjelagsins 

í Norðurfirði. Verkefninu er lokið og styrkurinn að fullu greiddur. 
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Fundir 
Verkefnisstjórn hélt átta fundi á árinu, 11. janúar, 24. janúar, 24. febrúar, 28. júní, 9. ágúst, 14. ágúst, 

23. nóvember og 13. desember. Auk þess fundaði undirbúningshópur vegna styrkveitinga Áfram 

Árneshrepps 22. febrúar, en úthlutun fór fram rafrænt 24. febrúar. Verkefnisstjóri átti auk þess fundi 

með Framtíðarnefnd Árneshrepps 14. ágúst og 12. desember. Hann átti og fund með fulltrúum 

Byggðastofnunar á Hólmavík 13. nóvember og fund með Vegagerðinni í Árneshreppi 11. október. 

Verkefnisstjóri tók að auki þátt í ráðstefnu Baskavinafélags Íslands í Baskasetrinu í Djúpavík 23. ágúst, 

tók þátt í rýnivinnu KPMG og sótti 10 ára afmælisráðstefnu Brothættra byggða á Raufarhöfn 5. 

október.  

Tveir íbúafundir voru haldnir,  24. janúar á fjarfundi og í félagsheimilinu í Trékyllisvík 16. ágúst. 33 

manns mættu á fjarfundinn en 24 á fundinn í félagsheimilinu. 

Auk þessara funda hafa verið haldnir mánaðarlegir fjarfundir með öðrum verkefnisstjórum Brothættra 

byggða um land allt.  

 

Hugleiðingar verkefnisstjóra 
 

Það er áríðandi að verkefnið Brothættar byggðir fái breiðari stuðning í stjórnkerfinu en nú er. 

Byggðamál eru í eðli sínu þverpólitísk og eiga í raun heima í öllum ráðuneytum. Það er jákvætt að 

starfandi sé stýrihópur sem er skipaður fólki víðsvegar að úr stjórnkerfinu, en betur má ef duga skal. 

Þannig þyrftu brothættar byggðir helst að eiga talsmann inni í hverju ráðuneyti eða á einhvern hátt 

eiga auðveldari aðgang að stjórnsýslunni.  

Árneshreppur er svo sannarlega brothætt byggð, enda hefur verkefnið verið tvíframlengt. 

Verkefnistíminn varð í heildina sex ár, jafnvel rúmlega það séu undirbúningsfundir og frágangur talin 

með. Ég tel reyndar að ástandið á Árneshreppi sé þannig að hann þyrfti að vera í Brothættum byggðum 

til um allnokkurt skeið enn, jafnvel varanlega. 

Við lok verkefnisins lít ég til baka með þakklæti. Það eru forréttindi að hafa fengið að koma svo oft á 

þetta svæði sem ég tel eitthvert það fegursta og magnaðasta á landinu, en fyrst og síðast er ég  

þakklátur fyrir að hafa fengið að kynnast því góða fólki í Árneshreppi sem nánast allt hefur tekið mér 

og verkefninu opnum örmum. Þar er dugandi og áhugavert fólki með bein í nefinu sem er vant því að 

bjarga sér án þess að vera með barlóm eða væl og tekst á við hlutina eins og þeir eru. Ég óska íbúum 

Árneshrepps alls hins besta og vona að byggð dafni þar um ókomin ár. Ég vil í sömu andrá þakka 

samstarfsfólki mínu í verkefnisstjórninni afskaplega markvissa og farsæla samvinnu. 

 

     Hólmavík, 19. janúar 2023 

     Skúli Gautason, verkefnisstjóri 


